
calendrier objectif de Cigéo

                                             2016                                   2018                              2021

CONSTRUCTION DE LA PREMIÈRE TRANCHE

                                            2025                                            2030                                          2035

Remise de dossiers : 

• Dossier d’options de sûreté

• Dossier d’options techniques 
de récupérabilité

• Proposition de plan directeur 
pour l’exploitation

AVANT-PROJET SOMMAIRE 
(APS)

Mise à jour  
du plan 
directeur pour 
l’exploitation

PHASE INDUSTRIELLE PILOTE

Sous réserve 
d’autorisation  

de création

Premier 
colis stocké

Démarrage de 
l’exploitation 

courante

Autorisation  
de mise en service

Revue de  
conception  
détaillée

Caractérisation du site, archéologie préventive et aménagements préalables  
(clôture, terrassement, préparation des raccordements en eau, électricité, etc.)

Dépôt de  
la demande 
d’autorisation  
de création

Mise à jour du plan directeur 
pour l’exploitation

Décret 
d’autorisation 
de création

AVANT-PROJET DÉTAILLÉ instruction DE LA demande 
d’autorisation de création
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